

SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna 2023. aasta hankeplaan:

Jrk.	Hanke esialgne nimetus	Eeldatav hanke- menetluse liik	Eeldatav hanke väljak. aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused, lepingu kestvus.
1	Autokütus	Ühishange koos Eesti Maaülikooliga	Jaauar - veebuar	Kärt Kirsimägi	Lepingu kestus 48 kuud.
2	Elektrienergia ostmine	Ühishange koos Eesti Maaülikooliga	Veebruar	Kärt Kirsimägi	Lepingu kestus 36 kuud.
3	1 maasturi hankimine	Lihthange	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 9 kuud.
4	Ühiselamute kompleksi ja õppeklassi automaatse tulekahjusignalisatsiooni- süsteemi paigaldamine	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus 2 kuud.
5	Metskonna kontori ehituslik ekspertiis	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. Lepingu kestus 2 kuud.
6	Metskonna teede, platside ja sihtide korrastustööd	Lihthange	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 2,5 kuud.
7	Metskonna teede hõõveldamine ja libedusetõrje	Alla lihthanke piirmäära	Aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 3,5 aastat.

8	Agali tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Aprill - mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamise kodulehel. Leping kestus 6 kuud.
9	Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Aprill – mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamise kodulehel. Leping kestus 10 kuud.
10	Raamatukogu ja taimla elektrisüsteemide korrastamine	Alla lihthanke piirmäära	Aprill – mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamise kodulehel. Leping kestus 3 kuud.
11	Metsakultuuride hooldustööd Järvelja Õppe- ja Katsemetskonnas	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Aprill - mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 2,5 aastat.
12	Agali arboreetumi aia ehitus	Lihthange	Aprill - mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 2 kuud.
13	Ürgmetsa onni katuse ja alumise palgirea vahetus	Alla lihthanke piirmäära	Aprill - mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 1 kuu.
14	Katsealade tarastamine	Lihthange	Mai - august	Tanel Piir	Lepingu kestus 2 – 3 kuud.
15	Suitsusauna ja töökoja elektrisüsteemi rekonstrueerimine	Lihthange	Juuli - august	Tanel Piir	Lepingu kestus 3 kuud.
16	Ürgmetsa laudtee rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Juuli - august	Tanel Piir	Lepingu kestus 2 kuud.

17	Tuletõkkeuksed ja nende paigaldamine ning uksepõskede viimistlustööd	Alla lihthanke piirmäära	August - september	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. Lepingu kestus 3,5 kuud.
18	Mööbli hankimine jahilossi ja selle paigaldamine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	September - oktoober	Tanel Piir	Lepingu kestus 3 kuud.
19	Metsamaterjali maanteeveod	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	November - detsember	Tanel Piir	Lepingu kestus 2 aastat.
20	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	November - detsember	Tanel Piir	Lepingu kestus eeldatavalt 1 aasta.
21	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimistööde järelvalve	Alla lihthanke piirmäära	November - detsember	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 1 aasta.

1. Viia hanked läbi vastavuses Riigihangete seadusega.

2. Vajadusel võib hankeplaanis tulla ette muudatusi.