

**SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna 2024. aasta hankeplaan:**

Jrk.	Hanke esialgne nimetus	Eeldatav hanke- menetluse liik	Eeldatav hanke väljak. aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused, lepingu kestvus.
1	Ühiselamute kompleksi ja õppeklassi automaatse tulekahjusignalisatsiooni-süsteemi paigaldamine	Alla lihthanke piirmäära	Veebruar - märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Leping kestus 2 kuud.
2	Tuletõkkeused ja nende paigaldamine ning uksepõskede viimistlustööd	Alla lihthanke piirmäära	Veebruar - märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. Leping kestus 2 kuud.
3	Raamatukogu, suitsusauna ja taimla elektrisüsteemide korrastamine	Alla lihthanke piirmäära	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. Leping kestus 2 kuud.
4	Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt	Lihthange	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 10 kuud.
5	Metsakultuuride hooldustööd Järvelja Õppe- ja Katsemetskonnas	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 2,5 aastat.
6	Noorendike hooldustööd Järvelja Õppe- ja Katsemetskonnas	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 2,5 aastat.

7	Agali katseala aia rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 2,5 kuud.
8	Suitsusauna, ürgmetsa onni, grillkoja ja puukuuri katuste vahetus.	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 3-4 kuud.
9	Töökoja elektrisüsteemi rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Aprill	Tanel Piir	Lepingu kestus 2-3 kuud.
10	Metsa puhkemaja projekteerimise ja ehitushange	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 5-6 kuud
11	Metskonna kontori projekt	Lihthange	Juuni	Tanel Piir	Lepingu kestus 5 kuud.
12	Tee ja kraavi trasside raadamine	Lihthange	August-september	Tanel Piir	Lepingu kestus 2-3 kuud.
13	Töökoja elektrisüsteemide rekonstrueerimine	Lihthange	September - oktoober	Tanel Piir	Lepingu kestus 1 kuu.
14	Mööbli hankimine jahilossi ja selle paigaldamine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	September - detsember	Tanel Piir	Lepingu kestus 2-3 kuud.
15	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Oktoober - november	Tanel Piir	Lepingu kestus eeldatavalt 1 aasta.
16	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimistöde järelvalve	Alla lihthanke piirmäära	Oktoober - november	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamise kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 1 aasta.

1. Viia hanked läbi vastavuses Riigihangete seadusega.

2. Vajadusel võib hankeplaanis tulla ette muudatusi.