

SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna 2021. aasta hankeplaan:

Jrk.	Hanke esialgne nimetus	Eeldatav hanke- menetluse liik	Eeldatav hanke väljak. aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused, lepingu kestvus.
1	2 maasturi hankimine liisinguga	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Jaauar- veebuar 2021	Tanel Piir	5 aastat.
2	Metsakorraldustööd	Lihthange	Jaauar- veebruar 2021	Tanel Piir	10 kuud
3	Kasvumaja rekonstrueerimistööd	Alla lihthanke piirmäära	Jaauar-veebuar	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, 2 kuud
4	Agali tee rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Veebruar-märts 2021	Tanel Piir	4 kuud, hinnapakkumiste küsimine.
5	Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Veebruar-märts 2021	Tanel Piir	9 kuud, hinnapakkumiste küsimine. Võidakse välja kuulutada koos Agali tee rekonstrueerimise projekti koostamise töödega.
6	Arvutiklassi ja köögi sisustuse hankimine külalistemajja	Alla lihthanke piirmäära	Veebruar-aprill 2021	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel 2 kuud
7	Roosa kinnistu hoonete lammutus	Alla lihthanke piirmäära	Märts-aprill 2021	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel 2 kuud

8	Mööbli hankimine jahilossi	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Aprill-mai 2021	Tanel Piir	0,5 aastat.
9	Võsasaetööd Järvelja Õppe- ja Katsemetskonnas	Lihthange	April-mai 2021	Tanel Piir	3 aastat
10	Agali tee rekonstrueerimine	Alla lihthanke piirmäära	Juuni – juuli 2021	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel, 0,5 aastat.
11	Agali tee rekonstrueerimistöode järelvalve	Alla lihthanke piirmäära	Juuni – juuli 2021	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel, 0,5 aastat.

1. Viia hanked läbi vastavuses Riigihangete seadusega.

2. Vajadusel võib hankeplaanis tulla muudatusi.