

SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna 2022. aasta hankeplaan:

Jrk.	Hanke esialgne nimetus	Eeldatav hanke- menetluse liik	Eeldatav hanke väljak. aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused, lepingu kestvus.
1	2 maasturi hankimine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Veebruar - märts	Tanel Piir	1 aasta.
2	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	6 kuud, hinnapakkumiste küsimine.
3	Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	12 kuud, hinnapakkumiste küsimine.
4	Köögi sisustuse hankimine külalistemajja	Alla lihthanke piirmäära	Märts - aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel, 2 kuud.
5	Hoonete elektrisüsteemide korrastamine	Alla lihthanke piirmäära	Aprill – mai	Tanel Piir	Teostatakse hoonete kaupa. Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. 1 aasta.
6	Agali arboretumi aia ehitus	Lihthange	Aprill - mai	Tanel Piir	0,5 aastat.
7	Võsasaetööd Järvelja Õppe- ja Katsemetskonnas	Lihthange	Aprill - mai	Tanel Piir	3 aastat.

8	Ürgmetsa laudtee ja kuningmänni platvormi rek. ja onni katuse vahetamine	Alla lihthanke piirmäära	Mai – juuni	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. 4 kuud.
9	Taimla tee äärse aia ehitus	Alla lihthanke piirmäära	Juuni – juuli	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel. 2 kuud.
10	Mööbli hankimine jahilossi	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	August - september	Tanel Piir	0,5 aastat.
11	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Oktoober - november	Tanel Piir	1 aasta.
12	Agali tee ja kuivenduse rekonstrueerimistööde järelvalve	Alla lihthanke piirmäära	Oktoober - november	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamine kodulehel, 1 aasta.

1. Viia hanked läbi vastavuses Riigihangete seadusega.

2. Vajadusel võib hankeplaanis tulla muudatusi.