

SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna 2025. aasta hankeplaan:

Jrk.	Hanke esialgne nimetus	Eeldatav hanke- menetluse liik	Eeldatav hanke väljak. aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused, lepingu kestvus.
1	Valgustusraie 2025 kevad	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Tegu esimese hanke osaga. Hinnapakkumiste küsimine, hanke väljakuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 1 kuu.
2	Istutamine 2025 kevad	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 1 kuu.
3	Teehooldustööde teostamine ja puiste- materjalide ostmine koos veoga 2025-2026	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 20 kuud.
4	Ühiselamutesse köögithehnika ostmine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 1 kuud.
5	Suitsusauna, puukuuri ja grillkoja katuste vahetamine puitsindli vastu	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts-aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 5 kuud.
6	Suitsusauna ja töökoja elektrisüsteemide rekonstrueerimise projektide koostamine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts-aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 3 kuud.
7	Halumasina puukuuri katusevahetus	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts-aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamise kodulehel. Lepingu kestus 3 kuud.
8	Rõka ringi tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekt	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Aprill-mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 9 kuud.

9	Metsakultuuride hooldamine Järvelja Õppe- ja Katsemetskonnas	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Aprill-mai	Tanel Piir	Raamleping, lepingu kestus 36 kuud.
10	Harvendusraie kompleksteenuse teostamine Järvelja õppe- ja katsemetskonnas	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Aprill - mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 5 kuud.
11	Selgjärve järvemajakese projekteerimistööd	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Aprill - mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus 2 kuud.
12	Järvelja metskonna kontori projekteerimistööd	Lihthange	Mai - juuli	Tanel Piir	Lepingu kestus 5 kuud.
13	Järvelja metsade metsakorraldustööde teostamine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 6 kuud.
14	Suitsusauna ja töökoja elektrisüsteemide rekonstrueerimistööde teostamine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Mai	Tanel Piir	Lepingu kestus 4 kuud
15	Tee trassi ja kuivenduskraavide ning sihtide raie- ja metsa- materjali kokkuveotööd	Lihthange	Juuni - juuli	Tanel Piir	Lepingu kestus 3 kuud.
16	Mööbli hankimine jahilossi ja selle paigaldamine	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Juuli-september	Tanel Piir	Lepingu kestus eeldatavalt 4-5 kuud.
17	Agali tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimisetööd	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	August-september	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 10 kuud.

18	Agali tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimistöde järelvalve	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	September-oktoober	Tanel Piir	Lepingu kestus eeldatavalt 10 kuud.
19	Uuendusraiate kompleksteenuse ja harvendusraiate raieteenuse teostamine Järvelja õppe- ja katsemetskonnas	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	September - oktoober	Tanel Piir	Lepingu kestus 3 aastat.
20	Metsamaterjali maanteeveod	Riigihange, avatud hankemenetlus e-hankemenetlus	Oktoober - November	Tanel Piir	Lepingu kestus 3 aastat.

1. Viia hanked läbi vastavuses Riigihangete seadusega.

2. Vajadusel võib hankeplaanis tulla ette muudatusi.