

SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna 2026. aasta hankeplaan:

Jrk.	Hanke eeldatav nimetus	Eeldatav hanke- menetluse liik	Eeldatav hanke väljak. aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused, lepingu kestvus.
1	Järvelja jahilossi sisustuse ja aknakatete ostmise	Riigihange, avatud hankemenetlus, e-hankemenetlus	Jaanuar	Tanel Piir	Hanke avaldamine riigihangete registris. Lepingu kestus 2,5 kuud.
2	Suitsusauna, puukuuri ja grillkoja katuste vahetamine puitsindli vastu	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Jaanuar	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus ca 3,5 kuud.
3	Agali tee ja Haavametsa kuivendussüsteemi rekonstrueerimistööd	Riigihange, avatud hankemenetlus, e-hankemenetlus	Veebruar	Tanel Piir	Hanke avaldamine riigihangete registris. Lepingu kestus eeldatavalt 9 kuud.
4	Agali tee ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimistööde järelvalve	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Veebruar - märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 9 kuud.
5	Järvelja ja Haavametsa_I maaparandussüsteemi ja Rõka ringtee tee rekonstrueerimise projekti ekspertiis	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Veebruar	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 20 päeva.
6	Järvelja õpperaja laudtee rekonstrueerimise projekteerimistööd	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Veebruar- märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja- kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 3 kuud.
7	Valgustusraie teostamine	Lihthange	Veebruar - märts	Tanel Piir	Hanke avaldamine riigihangete registris. Lepingu eeldatav kestus 2 aastat.

8	Järvelja vana sepikoja katusekatte vahetus	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Veebruar - märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 2 kuud.
9	Robotniiduki hankimine koos niiduala kontuuri paigaldusega	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 1 kuud.
10	Järvelja ja Haavametsa_I maaparandussüsteemi ja Rõka ringtee tee rekonstrueerimistööd	Riigihange, avatud hankemenetlus, e-hankemenetlus	Märts - aprill	Tanel Piir	Hanke avaldamine riigihangete registris. Lepingu eeldatav kestus 9 kuud.
11	Järvelja sauna ja abihoone ehitustööd	Lihthange	Märts - aprill	Tanel Piir	Hanke avaldamine riigihangete registris. Lepingu eeldatav kestus 5 kuud.
12	Metsa istutustööd 2026 kevad	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Siim Väise	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 1 kuud.
13	Järvelja jahilossi toidu- ja kööginõude soetamine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 1 kuud.
14	Küttekollete ja korstnate korrastamine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Märts	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 3 kuud.
15	Järvelja ja Haavametsa_I maaparandussüsteemi ja Rõka ringtee tee rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve	Riigihange, avatud hankemenetlus, e-hankemenetlus	Aprill	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 9 kuud.
16	Järvelja puhkerajatiste ja infotahvlite uuendamine	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Aprill - mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 1 kuu.

17	Metskonna kontorihoone projekteerimine	Lihthange	Aprill - mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 4 kuud.
18	Töökoja elektrisüsteemi projekteerimistööd	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Mai	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 2 kuud.
19	Maapinna ettevalmistamistööd (vagu, mätas, lapp) metsakultuuride rajamiseks	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Mai - juuni	Siim Väise	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus eeldatavalt 2 aastat.
20	Järvelja õpperaja laudtee rekonstrueerimistööd	Lihthange	Mai - juuni	Tanel Piir	Hanke avaldamine riigihangete registris. Lepingu eeldatav kestus 3 kuud.
21	Järvelja õpperaja laudtee rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Mai - juuni	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu eeldatav kestus 3 kuud.
22	Järvelja elektrisüsteemide korrastustööd	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	Juuli - august	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus 1 kuud.
23	Töökoja elektrisüsteemi ehitustööd	Alla lihthanke piirmäära (väikehange)	August-september	Tanel Piir	Hinnapakkumiste küsimine, hanke välja-kuulutamine kodulehel. Lepingu kestus 2,5 kuud.

1. Viia hanked läbi vastavuses Riigihangete seadusega.

2. Vajadusel võib hankeplaanis tulla ette muudatusi.